
华容县义务教育学校厕所旱改水工作实施方    案

为提高全县义务教育学校办学标准、提升学校品位，根据省义务教育均衡发展评估要求，按照县委主要领导指示精神，结合我县实际，就义务教育学校厕所旱改水工作制定本方案。
一、组织机构
成立华容县义务教育学校厕所旱改水建设工作领导小组。
组长：龚成明
副组长：何军
成员：刘奉良、戴永堂、蔡亚利、刘克祥、杨宏发
领导小组下设办公室。王卫红任办公室主任，韩迪武、李俊、李良新、李良国、涂鑫淼、彭传忠、蒋新华、石碧林、竺仁杰、各相关学校校长等为成员。
二、工作目标
力争9月23日前完成14个厕所的新建和72个厕所的改造任务。
三、工作流程
1.确定设计方案（9月9日至12日）。要按照实际情况，按照旱改水的设计要求，完善好改造或新建的设计方案。
2.完成预算编制（9月12日至14日）。按照下达的计划，组织有资质的专业机构或专业人员完成改造或新建预算。
3.上报批准（9月12日至13日）。预算在20万元以下的（不含20万元），报教建投工程部核准方案。预算在20至50万元的，报教建投初审，经财政评审后报采购办进行采购（此类项目时间可以适当顺延）。
[bookmark: _GoBack]4.遴选施工单位（9月12日至13日）。20万元以下（不含20万元）的改造项目由学校集体研究选择施工单位，报教建投备案。20至50万元的项目按竞争性谈判的程序进行。
5.组织施工（9月14日至22日）。各项目学校要根据改造实际情况，统筹安排施工，力争按时完工。
6.督查验收（9月16日至22日）。教建投将组织专人进行督查，并参与各项目单位的竣工验收。
四、工作要求
1.提高认识、明确职责。义务教育学校厕所旱改水工作时间紧、任务重，各学校要高度重视，切实把改造工作作为改善环境、造福师生的重要事项来抓，通过行之有效的措施，提高厕所建设档次和质量标准，提升学校品位。要根据实际，提前搭建好临时厕所。要倒排工期，目标到位、责任到人，校长是学校厕所旱改水工作的第一责任人，后勤副校长是具体责任人，要统筹安排施工进程，确保按期高质量完成厕所改造工作。
2.控制经费、确保质量。要按照项目管理的要求，加强对项目质量的监督管理，严把项目建设的设计关、施工关、材料关、验收关。要严控经费使用，改造项目经费要经教建投审批，以审计结算为依据，在严控经费的条件下，要确保项目建设质量。
3.统筹兼顾，确保进度。本次旱改是一场攻坚战，既要如期完成任务，又要不影响教学和师生生活，要在关键改造环节节约地搭好临时备用厕所。
4.明确程序、严肃纪律。各单位要严格执行工作流程，学校教工代表要全程参与。要严格项目资金管理，确保资金安全有效使用。20至50万元的项目单位要在财政采购办的指导下进行。严禁扩大开支范围和提高开支标准，杜绝弄虚作假、挪用旱改水资金的行为发生。一经发现，追究相关单位和有关人员的责任。必需防范廉政风险，对违反廉政建设有关规定的，依法依规严肃查处。
附：
1. 华容县义务教育学校厕所旱改水情况统计表
2. 华容县义务教育学校厕所旱改造标准表
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