附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价☑
项目名称： 华容县公路桥梁建设（梅田湖大桥建设）                                      
项目单位： 华容县交通运输局                                      
主管部门：
评价方式：华容县交通运输局绩效自评
评价机构：华容县公路桥梁建设绩效评价组   






报告日期：2022年10月9日
华容县财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	刘德山
	联系电话
	

	项目地址
	梅田湖镇
	邮  编
	

	项目起止时间
	2021年1月起至 2021年12月止

	计划安排资金
（万元）
	3000
	实际到位资金
（万元）
	2942.9
	实际支出
（万元）
	2942.9
	结余
（万元）
	0

	其中：中央财政
	3000
	其中：中央财政
	2942.9
	其中：中央财政
	2942.9
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	梅田湖大桥建设工程款
	420
	2021年2月11号
	

	梅田湖大桥建设工程款
	300
	2021年10月3号
	

	梅田湖大桥建设工程款
	2222.9
	2021年11月5号
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	2942.9
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	2021年，根据县人民政府有关文件精神，梅田湖大桥建设年度目标任务是：完成100%桥梁桩基、下部结构；完成50%T梁吊装、30%现浇箱梁；启动路基建设。
	完成桩基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成现浇箱梁21块，占比50%，完成建安总投资5500万元，占工程总体形象进度42%。2021年已进入桥梁上部挂篮施工和接线部分路基建设。
工程计量4865万元，支付建安费2942.9万元，其他费用286万元，共3228.9万元。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	推进普通国省道续建项目实施里程（公里）
	公里
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	%
	100%

	
	
	
	项目质量达标率
	%
	100%

	
	
	时效指标
	普通国省道项目按时完工率
	%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	概算执行率
	%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	普通国省道项目完成投资
	万元
	2942.9

	
	
	
	普通国省道省补资金投资拉动率
	%
	50.08%

	
	
	社会效益
指标
	基本公共服务水平
	评价
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	评价
	提升

	
	
	生态效益
指标
	交通建设项目符合环评审批指标率
	%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	参建民工满席度
	%
	100%

	
	
	
	群众满意度
	%
	100%

	绩效自评综合得分
	100

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	邓震宇
	工程师
	县公路事务中心
	

	张帆
	股长
	县局规划股
	

	黄建兵
	股长
	县局财计股
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：黄建兵               联系电话：13974084588
	五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况
(一)项目概况。梅田湖大桥起于鲇鱼须大桥南岸接线，沿原新建乡西侧三合垸跨藕池河东支至梅田湖镇，止于北剅口村接X082。主桥桥址位于梅田湖渡口下游235米处，路线全长6.171公里。建设计划工期36个月，2020年5月开工，预计2023年4月完工。
本项目总投资估算约18411.6万元，国省补助5120万元，已到位2926万元，县财政2020年配套3000万元已到位。2021年县财政通过一般债券安排3000万元已上指标。(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。评价本年度梅田湖大桥建设项目资金投入产出效益、资金使用流程、资金管理内控制度；评价范围为梅田湖大桥建设资金来源以及工程款支付情况。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。根据华财函[2022]76号《全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，评价指标体系执行《湖南省交通运输厅办公室关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（厅办函〔2021〕11号）的要求。评价方法以自评为主；评价标准执行省交通运输厅颁发业内评价标准。
(三)绩效评价工作过程。县交通运输局成立评价工作领导小组，抽调业务力量成立自评机构。以现场抽查和查阅内业资料为主，自评内容按照上级工作要求制订。争取全面评价、客观评价、实时评价。
三、综合评价情况及评价结论 。梅田湖大桥建设项目2021年度投入资金绩效评价为优，指标体系评价100分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。我局成立了绩效监控领导小组，县局唐龙任组长，曹国辉、刘德山任副组长，黄建兵具体负责绩效自评工作。组织公路事务中心、梅田湖大桥建设指挥部召开了绩效考核会议，集中审核绩效情况，如实提供业务数据。
(二)项目过程情况。通过现场查验，查阅资料，本年度完成桩基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成现浇箱梁21块，占比50%，完成建安总投资5500万元，占工程总体形象进度42%。2021年已进入桥梁上部挂篮施工和接线部分路基建设。
(三)项目产出情况。工程计量4865万元，支付建安费2942.9万元，其他费用286万元，共3228.9万元。
(四)项目效益情况。经济效益、社会效益、生态效益符合指标值，群众满意度100%
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是县级配套资金压力大。交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。
二是内控管理风险。需要绩效考核的项目因计划与资金下达没有同步，我们在工程拨付过程中只有将所有建设资金专账管理，集中使用，出现一些统筹调整情况，不能有效对应资金分配控制，增加资金管理难度。
[bookmark: _GoBack]三是项目建设成本增加，发生变更情况，影响工程计量和施工进度。





附件3-2
项目支出绩效评价指标体系
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理
	25

	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	生态
效益
	8
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	100



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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