
华容县广播电视台直播卫星户户通建设项目资金
管理使用自评报告
1、 项目基本概况
广播电视户户通建设，是广电总局安排的三大广电文化建设项目之一，主要目标是解决有线电视覆盖范围以外地区群众收看电视效果差、节目少问题，是省、市为民办实事项目。2016年，省新闻出版广电局和市文广新局下发文件到县文广新局，要求我县完成24500套直播卫星设备安装任务。县文广新局由于技术人员不够，无力承担建设任务，经县委宣传部决定，交由我台完成建设任务。
2、 项目资金使用及管理情况
1、根据省局中标文件，完成24500套户户通工作任务，需投入资金697.76万元。
2、实际完成设备采购25200套，安装开通设备24700套，超额完成省定目标任务。
3、为加强资金管理，省局下发了湘新广〔2016〕24、47号文件，对户户通建设项目资金筹集、使用和监管提出了明确要求，分管副市长李为和市文广新局、市财政局主要负责人对资金管理使用作出了具体安排。我台严格根据工程进展和政府采购合同规定申请付款，经台领导、县财政局领导以及分管副县长把关，审核同意支付。
三、项目组织实施情况
1、户户通建设工程，由省局组织招投标工作，我台根据中标通知书和省定大事实事工作考核目标，对接厂家，签订合同，具体做好设备接收、发放和安装、付款工作。为了做好该项工作，我台在县委宣传部直接带领下，对全县14个乡镇、161个村场居民看电视情况进行了全面摸底，制定了直播卫星设备发放计划。为了加强工作力度，按时完成省定工作任务，我台请示县委、县政府主要负责人，拟定并下发《华容县人民政府办公室关于做好2016年度广播电视直播卫星户户通工程建设工作的通知》，与各乡镇签订了户户通建设责任状，提高了建设效率。
2、建设过程中，由于设备多次转运，发生损坏、遗失情况，再加上村民外出务工，导致前期摸底安排的设备录入广电总局户户通管理平台后，未能及时发放安装到位，省局考核指标不达标。经请示县委、县政府同意，我台增加采购设备700套，在省局最后考核周期，安装设备达到了24700套，有效完成了目标任务，被省局评为户户通工作先进单位。
四、综合评价情况及评价结论
台里成立了项目资金使用管理测评领导小组，由台长王文勇任组长，副台长徐忠任副组长，台财务室、台技术事业股负责人为成员，对户户通工程建设全过程进行了回顾总结，认为建设合格，资金管理严格，达到了上级党委、政府和主管部门要求。
五、项目主要绩效情况分析
该项目建设完成后，让农村24700户住户每户看上了50套清晰、稳定的电视节目，让农村群众基本文化权益得到保障。同时经估算，只要住户使用保养正常，可以为这些用户节省广播电视收视费开支1600多万元。 

