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一、项目基本概况
我县2016年支持学前教育发展专项工程于2016年3月开始实施，先后新建、改造机关幼儿园、桑联、老垱、插旗中心、幸福中心、胜峰中心、华兴、治河中心、业谟、太平幼儿园、操军南华幼儿园、终南中心幼儿园等19所公办幼儿园，总建筑面积4146平方米，其中活动及辅助用房2896平方米，生活用房1250平方米；对华容县40所民办普惠园进行资金奖补添置教玩具30万元，于2016年11月30日全部完工。
二、项目资金使用及管理情况
我县2016年支持学前教育发展专项工程实际投入资金713万元，用于幼儿园新建、改建活动用房及辅助用房等主体工程建设等土建工程683万元，购置各类玩教具、室外活动器材和卫生保健、床具生活用设施设备30万元。所有收支建立专帐，严格按合同和项目进度付款，并通过国库集中支付，确保专款专用。项目资金使用及管理的具体情况见附表1、2华容县2016年学前教育专项资金支持公、民办幼儿园情况表
三、项目组织实施情况
所有项目单位全部按规定履行完成各项建设管理程序，按照项目法人责任制、招投标制，合同管理制和工程监理制等建设管理法规进行严格管理。所有项目均通过了上级相关职能部门的立项审批、预算、设计、报建、招标、监理、验收、审计等一系列法定程序。项目建设符合《建筑工程抗震设防分类标准》，建筑设计符合幼儿教育需要，保障了学校的实际需求。
四、综合评价情况及评价结论
本次中央投资713万元主要用于幼儿园活动、生活、辅助用房和户外活动场地等土建工程以及必备玩教具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等生活设备购置，扩大了农村普惠性学前教育资源，提高了学前教育普及率。
五、项目主要绩效情况分析
我县原有幼儿园办学规模小，且比较分散，入园幼儿的活动、生活场所极不符合相关要求，甚至存在安全隐患。支持学前教育发展专项实施后，解决了全县近2500多名幼儿的入园问题，社会满意度较高。
六、存在的问题和建议
1、由于缺乏配套资金，部分公办幼儿园场地小，功能室缺乏；部分公办幼儿园食堂、园内软化没有配套建设；部分公办幼儿园师资短缺，难以适应新的学前教育发展形势，不利于公办幼儿园可持续发展。
2、幼儿园建设应统筹规划、合理布局，先规划后建设。应建立幼儿园建设方案会商制度，保证新建、改建后的幼儿园环境符合安全、友好的要求。
3、部分民办幼儿园由于规模小，条件简陋，资金短缺，办园品味有待进一步提升。

