
附件4：
2021年县定十大类民生实事项目进展情况一览表
	序号
	项目名称
	建设规模及
内容
	年度目标
	建设单位
	项目进展情况
（4月30日）
	原定任务节点
（4月30日）
	项目推进中存在的困难
	后段加快推进措施及时间节点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10KV毛工线新建工程
	完成10KV毛工线新建
	完成建设任务
	国网华容供电公司
	3月份已完成全部施工任务
	计划10月份完成全部施工任务
	无
	无
	已完成

	2
	农村电网改造
	改造农村重过载、低电压台区15个
	完成建设任务
	国网华容供电公司
	实际已完成90%，仅剩1个台区未安装配变，2个台区未架设完线路
	4月30日完成50%的工程量，6月30日前完成竣工
	无
	预计5月上旬可完成建设任务
	在建
（较快）

	3
	职业中专体育馆新建
	在职业中专内新建一栋三层体育馆，面积约6600平方米，解决职业中专无室内运动场馆问题
	完成馆内二次装修及配套附属工程（含雨污工程和绿化工程）
	教体局
	已完成主体工程的93%

1、完成外墙装饰装修
2、完成室内二次装修财政评审
	完成主体土建工程，下架。开始室内二次精装修
	工程进度款未能按时拨付到位，顶棚材料供应商无法按时交付材料，影响顶棚施工
	1、争取在5月底完成主体土建工程
2、9月20日之前完成室内二次精装修
	在建
（正常）

	4
	黄湖教学楼新建
	在黄湖小学校园内新建一栋2000平方米的五层教学楼，新增教室20个，解决城区小学学位紧张问题
	完成教学楼新建和配套建设
	教体局
	总体形象进度完成约34%。
已完成正负零以下工程，正进行基础梁钢筋绑扎
	完成主体工程的10%，完成基础工程
	财政已下达资金安排函，但暂未拨付资金
	对接财政，请求安排资金
加大工程建设推进力度，争取年底前完成教学楼新建和配套建设，投入使用
	在建
（正常）

	5
	鲇鱼须镇中心卫生院应急接诊点建设项目
	该项目拆除二栋危房，新建一栋三层综合楼，总建筑面积约2835平方米，并配套绿化、给排水、供配电等其他附属设施

	竣工投入使用
	卫健局
	总体形象进度完成约15%，已完成正负零以下工程，搭建支架和外脚手架完成75%
	完成正负零以下工程
	连续阴雨天气导致施工方不能进场施工
	施工方优化施工方案，抢抓晴好天气甚至小雨天气，增加人员、机械抓紧施工
	在建
（正常）

	6
	团洲乡卫生院应急接诊点建设项目
	该项目拆除住院部后面一栋旧房，在拆除地新建一栋三层综合楼，总建筑面积约2400平方米，并配套绿化、给排水、供配电等其他附属设施
	竣工投入使用
	卫健局
	总体形象进度完成约10%，已完成桩基基础施工
	完成正负零以下工程
	1、进场施工道路狭窄，桩基设备等大型机械进场困难
2、静载试验出具结果时间较长
3、连续阴雨天气导致施工方不能进场施工
	1、施工方优化施工方案，抢抓晴好天气甚至小雨天气，增加人员、机械抓紧施工

2、力争2021年7月26日前完成合同中所有工程量
	在建
（正常）

	7
	治河渡镇卫生院应急接诊点建设项目
	该项目拟新征用地7.45亩，新建一栋三层综合楼，总建筑面积约3300平方米并配套绿化、给排水、供配电等其他附属设施
	竣工投入使用
	卫健局
	总体形象进度完成约10%，已完成桩基基础施工
	完成正负零以下工程
	连续阴雨天气导致施工方不能进场施工
	施工方优化施工方案，抢抓晴好天气甚至小雨天气，增加人员、机械抓紧施工
	在建
（正常）

	8
	东山镇中心卫生院应急接诊点建设项目
	该项目拆除现有的住院楼和门诊楼，新建一栋四层的综合大楼，总建筑面积约4400平方米，并配套绿化、给排水、供配电等其他附属设施
	竣工投入使用
	卫健局
	总体形象进度完成约16%，已完成一层主体，正进行二层钢筋绑扎
	4月底完成基础与第一层主体
	连续阴雨天气导致施工方不能进场施工
	施工方优化施工方案，抢抓晴好天气甚至小雨天气，增加人员、机械抓紧施工
	在建
（正常）

	9
	景和花园公租房二期建设项目
	新建公租房120套，建筑面积约6840平方米，总投资约2160万元，含道路、绿化、给排水、供配电等基础设施
	完成前期工作
	住保中心
	已完成项目可研、立项批复、土地报批等前期手续和EPC项目入库
	启动、完成立项批复的所有前期手续
	无
	1、加快与上级主管部门的对接，争取专项资金早日批复到位；        

2、5月30日前完成初步设计及概算编制工作；
3、8月30日前完成招投标工作
	前期
（正常）

	10
	华一公租房建设项目
	新建公租房60套，建筑面积约3300平方米，总投资约900万元，含道路、绿化、给排水、供配电等基础设施
	完成前期工作
	住保中心
	已完成项目可行性研究报告，待批复
	启动、完成立项批复的所有前期手续
	1、拟采用与华一护城中学合作的方式建设该项目，但合作方式暂未确定
2、由于该项目上级专项资金较少，缺口较大，建设资金暂未明确
	加强与华一护城中学沟通，尽快明确合作方式和资金来源
	前期
（正常）

	11
	一大桥西人行天桥
	在一大桥西，北正街与一桥西路交叉路口建设行人过街人行天桥（四个方向）
	完成建设任务
	交警大队
	已编制项目建设方案、设计预算等前期工作
	启动、完成立项批复等所有前期手续
	项目建设方案已报分管副县长初步审核同意，需报县政府研定
	尽快提请县政府研究明确建设方案和投资业主
	前期
（正常）

	12
	城镇老旧小区改造
	27个老旧小区内破旧屋顶整修除漏、破损落水管更换、下水道清淤、雨污分流、强弱电线路整治，亮化、路面黑化，墙体粉刷提质，增设无障碍通道、增添文体设施等。与小区关联道路雨污分流，路面黑化、亮化
	完成建设任务
	住建局
	1、已完成第一批7个小区的建设
2、已完成第二批8个小区的设计和预算财政评审工作
	启动、完成立项批复的所有前期手续
	无
	1、5月20日前完成第二批8个小区的预算财政评审工作，6月10日前完成施工招投工作；6月30日前实质性启动8个小区的改造工作       

2、剩余12个小区的改造6月底前完成设计、评审等工作，确保7月进场施工
	前期
（正常）

	13
	城区小街小巷硬化及下水道疏洗
	城区小街小巷硬化及新建下水道
	完成建设任务
	住建局

惠华公司
	正在进行调查摸底工作
	完成摸底等前期工作
	无
	1、5月15日前完成摸底工作
2、6月15日前完成方案设计、预算编制等工作；
3、积极对接财政部门早日落实资金来源
	前期
（正常）

	14
	天然气储备站及配套设施建设
	建设天然气门站、储备站、调压站、在全县铺设天然气主管435公里，支管和庭院管网523公里
	实现1-3个乡镇通气点火
	湘盛公司
城管综合执法局
	1、已授予湘盛公司特许经营权，项目已立项
2、已完成《华容县燃气发展规划》编制，拟定了实施方案
	5月30日前通过法定程序确定社会资本投资方
	初步建设方案已编制完成，需报县政府研定
	1、早日报县政府研定建设方案
2、确保12月18日实现一个乡镇通气点火
	前期
（正常）

	15
	“厕所革命”项目
	2021年建设任务为建设户厕8000口（上级专项500元每口），公厕15座（上级专项3万元每座）
	完成建设任务
	农业农村局
	已召开部署会，对各乡镇计划摸底，根据摸底情况确定各乡镇改厕数量
	县乡两级分别组织改厕技术培训、开展首厕建设
	1、项目涉及乡镇较多且分散，摸底工作耗时较长；
2、往年项目尾款欠化粪池厂家、施工方资金较多，村一级推进困难大
	1、迅速确定乡镇工作任务
2、加快与生产厂家协调；
3、5月中下旬正式启动建设
	前期
（正常）

	16
	湖南岳阳南山-长艳湖35KV线路工程
	新建南山-长艳湖35KV线路
	完成建设任务
	国网华容供电公司
	已完成工程施工、监理招标，确定中标单位，签订施工、监理合同，计划5月进场施工
	启动、完成施工招标工作，确定施工单位
	无
	1、5月30日前施工单位进场开始基础施工
2、8月30日前开始组塔施工
3、11月30日前完成建设任务
	前期
（正常）

	17
	湖南岳阳华容-鲇市改接益丰35KV线路工程
	改造华容-鲇市改接益丰35KV线路
	完成建设任务
	国网华容供电公司
	正在办理前期手续，计划8月进场施工
	启动立项批复等前期手续
	无
	1、6月10日前完成施工招投标工作；  2、8月30日前开始基础施工；        3、11月30日前开始组塔施工
	前期
（正常）

	18
	容城学校
	新建一所占地约60亩，能开设48个小学班额的完全小学（预留6个小学班额），校园内新建能开设9个班额的容城幼儿园
	完成建设任务
	教体局
	总体形象进度完成约29%。
1、教学楼3栋4栋完成4层主体封顶，2栋完成3层主体的60％
2、幼儿园完成3层主体封顶；
3、食堂完成4层主体
4、科教楼及地下室、会议中心完成基础打桩的100％
5、完成地下室基坑开挖方案设计，提交专家评审
	完成主体工程的70%
	1、科教楼西边现有村民便道在地下室西边红线内，地下室西边基坑无法开挖
2、南边靠湖北路的市政高压电线杆临近地下室基坑，基坑开挖可能导致高压电杆失稳倒塌；
3、项目至今未支付工程进度款
	1、加强优化施工工序安排，综合统筹施工
2、对接财政，加快工程进度款支付，争取5月底完成教学楼主体建设
3、学校周边电线入地计划于5月中旬实施
	在建
（滞后）

	19
	二人民医院住院综合楼建设项目
	门急诊部、住院部、医技楼和食堂、绿化等工程
	完成建设任务
	卫健局
	1、主体已基本完工

2、主体工程结算评审结论暂未出具（已进入第二轮对审程序），后期装修、安装、绿化预算资料未送审
	4月底前完成装饰装修工程30%。
	1.因总承包方工程结算资料滞后，主体工程结算评审结论暂未出具（已进入第二轮对审程序）;
2.总承包方已申报的工程总投资已超概，需进一步优化和调整后段设计方案
	1、主体结算、后续工程预算财评结果出具后督促总承包方全面进行装修和设备安装及室外工程建设
2、在保工程质量的前提下适当延长工作时间，增加机械和人工加快施工进度，同时保证项目总体投资可控
	在建
（滞后）

	20
	麻浬泗气站转迁工程
	麻浬泗气站转迁建设内容：储罐区、充装区、烃泵房、槽车装卸区、瓶库、消防水池、配电室、辅助用房、围墙等
	完成转迁任务
	城管综合执法局
	目前，建设方光大液化气公司已经办理了项目用地报批手续，支付了征地补偿款585万元，征地拆迁工作已启动
	4月30日前完成项目招标挂网，启动建设
	当地村民对土地征拆补偿要求过高，多次进场阻工，导致项目未如期动工建设
	积极与章华镇和自然资源局进行沟通协调，力争5月30日之前完成征地拆迁工作，启动项目建设
	前期
（滞后）

	21
	殡仪馆迁建
	新建殡仪馆总面积约73578平方米，主要包括生活区、悼念区、骨灰寄存室、火化车间、仓库、变电室、接待室、商业区
	完成建设任务
	民政局
惠华公司
	1、施工单位已进场启动项目建设
2、施工许可证已向行业主管部门申请办理，项目红线调规方案已上报规委会讨论，待批复
	4月底前完成正负零以下工程任务
	1、连续阴雨天气导致施工方不能进场施工
2、红线调规和施工许可证办证，影响施工
	1、5月10日前完成施工许可证办理和红线调规工作
2、施工方优化施工方案，抢抓晴好天气（甚至小雨天气），增加人员、机械，按“四四表单”规定期限抓紧施工
	在建
（滞后）

	22
	章华学校新建
	在县党校附近新建一所占地约100亩的九年一贯制学校，计划班额66个，化解城区义教学位紧张问题
	制定实施计划，按程序报批后实施
	教体局
	暂未启动
	对接发改、财政等相关部门，争取上级项目资金支持
	项目资金来源暂未明确，暂时没有上级项目专项支持
	由教体局负责，加大争项争资力度，尽早明确项目资金来源
	前期
（暂未
启动）

	23
	田家湖公租房建设项目
	新建公租房96套，建筑面积约5480平方米，总投资约1728万元，含道路、绿化、给排水、供配电等基础设施
	完成前期工作
	住保中心
	暂未启动
	启动、完成立项批复的所有前期手续
	1、拟采用与湖南师范大学附属田家湖学校合作的方式建设该项目，但合作方式暂未确定
2、由于该项目上级专项资金较少，缺口较大，建设资金暂未明确
	加强与湖南师范大学附属田家湖学校沟通，尽快明确合作方式和资金来源
	前期
（暂未
启动）

	备 注
	总计25个项目，其中已完成的1个（毛工线），较快的1个（农村电网改造），正常的17个（其中货车停车场、社会停车场项目未纳入表内），滞后的4个（容城学校、二人民医院住院综合楼建设项目、麻浬泗气站转迁工程、殡仪馆迁建），未启动的2个（章华学校新建、田家湖公租房建设项目）。
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