
华政办函〔2021〕17号

华容县人民政府办公室
关于2021年县政府重点工作1-7月

推进落实情况的通报
 
各乡镇人民政府、县直各单位：

根据《华容县人民政府关于印发<2021年县政府重点工作任务分解>的通知》(华政发〔2021〕2号)文件相关要求，县政府督查室、县重点建设项目事务中心对1-7月份县政府重点工作进展情况进行了跟踪督办，现将有关情况通报如下：

一、基本情况
2021年，县政府重点工作分解任务127项，其中事务类工作69项，项目建设类工作58项98个实施项目，分别由45个主要责任单位及相关协办单位具体承办。元至7月，全县各级各部门按照县政府的统一部署，将县政府确定的各项目标任务作为各自工作的重中之重，加强组织领导，制定工作计划，落实目标责任，采取切实有效措施，扎实推进各项工作落实，基本实现工作预期。
1.事务类工作69项。已基本完成任务的工作3项：三封工业园至县城公交线路顺利开通，每天8个班次运营；省级园林县城6月底顺利通过专家组复审验收；长沙银行顺利组建并开业试营运。推进成效较好的工作10项：招商引资签约各类项目27个，合同金融76.26亿元，其中过5亿元项目6个，过亿元项目5个；全县（全口径）争项争资到位资金21.35亿元，其中县直单位争项争资到位项目94个，争取资金16.53亿元；180处交通问题顽瘴痼疾风险隐患路段整治全面完成；新冠肺炎疫情常态化防控有力有效，连续500多天无新增病例；省河长办交办核实的1例“四乱”“矮围”问题完成整改销号；防范化解政府债务风险措施有力，“保工资、保运转、保基本民生”稳健，未发生风险事件；城乡低保、特困人员供养、残疾人救助保障得力；信访积案“百日攻坚”行动成效突出，国家信访局交办的27件重复信访、信访积案已化解25件，化解率达92.59%，提前半年完成省定年内化解率达80%的目标；禁止大湖投肥养殖管控有力，内河内湖水质稳定好转；社会大局持续稳定，未发生安全生产事故。正常有序推进的工作49项：优化政务服务改革、食品药品安全监管、加强禁捕退捕监管、乡镇消防队伍组建、粮食生产、乡村振兴、深化供销合作社联社综合改革等49项工作推进正常有序。未达预期目标的工作7项：落实工程建设项目并联验收机制推进成效不佳，进展较慢；开展“全民健身挑战日”活动，因受新冠疫情影响，按上级要求已暂停实施赛事活动；落实第二轮土地承包到期后再延期30年政策，因省厅决定岳阳暂缓试点未启动；公益类事业单位改革试点因市编委未行文批复，进展缓慢；争创新一轮“中国好粮油”国家级示范县因上级文件暂未出台，未启动申报工作；争创国家级电子商务进农村示范县在全省遴选中未能进入入选名单等。

2.项目建设类58项98个。已完成年度建设任务或进展较快的项目16个，分别是：国华岳阳电厂建设、煤炭铁水联运储配基地建设、芥菜产业园AC区域厂房建设、六门闸排涝工程建设、中农联电商物流园建设、金荣科创园建设、沁峰智能制造产业园建设、建筑垃圾消纳场建设运营、一线防洪大堤12.69千米堤顶路面硬化建设、乡镇造林绿化建设、G240和G353超限超载不停车检测系统建设、10KV毛工线线路新建、15个重过载和低电压台区改造，护城垸、育乐垸、大通湖垸、长江段4个易涝区治理，幸福灌区、团洲灌区、石山矶灌区、花兰窖灌区节水配套工程建设等。进展正常的项目58个，分别是：梅田湖大桥建设、水环境综合治理项目建设、粮食安全应急储备库建设、步步高·新天地城市综合体建设、东颂电子产业园一期建设、景和公租房二期建设、湖北路建设及东山、鲇鱼须、团洲、治河渡4所卫生院应急救援接诊点建设等。进展滞后的项目16个，分别是：雨润现代农牧生物科技产业项目建设、麻浬泗生猪屠宰场搬迁、殡仪馆迁建工程、“智慧华容”建设、青年市场改扩建工程、杨家桥标准化厂房三期建设、社会停车场新建、麻浬泗气站转迁、乡镇管输天然气建设、农村“改厕”、沙河水库河道清淤疏浚工程、科力嘉纺织三期扩产建设、人行天桥建设、二人民医院迁建工程、县城老旧小区改造、容城学校建设等。未实质性启动的项目8个，分别是：餐厨垃圾处理设施建设、中医医院二期建设、注朝线建设、火车站片区建设、华一60套和田家湖96套公租房建设、货运停车场建设、章华学校建设前期工作等。

二、存在的问题

当前，部分政府重点工作和项目建设进度迟缓，一方面受资金瓶颈制约、相关政策变化、基础条件限制等客观因素影响，另一方面也存在责任单位前期准备不充分、推进措施不够得力、谋事干事主动性不强等主观原因，具体表现在：

1.工作作风不够扎实。部分责任单位、少数干部工作作风不够扎实，抓发展、抓工作的责任心不强。如工程项目审批制度改革工作涉及多个部门联合推进，但部分单位主动担当作为精神不够，服务改革意识不强，相关审批权限未授权下放，窗口工作人员业务不熟，工作推进壁垒重重，成效不够明显；如争项争资工作，年初对41个责任单位下达了任务，目前仅有25个部门争取了项目和资金，还有16个单位没有实现破零。
2.方案确定不够及时。如餐厨垃圾处理项目建设、乡镇管输天然气建设、杨家桥标准化厂房三期建设、货运停车场建设等，因未及时明确建设方案、确定具体实施方案，导致部分项目未实质性启动，影响项目序时进度，难以实现年度预期目标。

3.矛盾协调不够有力。如麻浬泗生猪屠宰场搬迁项目，因前期选址矛盾重重，导致项目迟迟未能启动；青年市场改扩建项目因用地矛盾、资金保障未及时协调到位，导致项目一直无法正常推进；麻浬泗气站转迁工程，因周边居民反复阻工，导致施工单位迟迟未能进场施工。

4.要素保障不够到位。如科创纺织和科力嘉纺织年度扩产扩能受征地拆迁阻碍、用地制约，中途调整建设方案、缩小建设规模，影响原定扩产计划实施；雨润现代农牧生物科技产业项目因投资方资金保障不到位，“智慧华容”项目因建设速度迟滞造成后期材料市场价格高于原评审价格，导致项目进展缓慢；中医医院二期、注朝线改造、华一和田家湖公租房建设等受资金瓶颈制约，未能如期推进；融媒体中心建设前期购置了部分设施设备，因上级项目资金及县财政配套资金未到位，目前项目硬件建设已暂停。

三、后段工作要求

1.提高认识，加强领导。《政府工作报告》安排的重点工作，是县人民政府对全县人民的庄严承诺。全县各级各部门要提高政治站位，高度统一思想，主动认领任务，主动担当攻坚，对涉及本单位的工作任务要逐一制定方案、成立专班，拉条挂账，压茬推进。特别是要对标对表县政府重大项目、省市县重点民生实事、省市重要考核指标，深入剖析工作推进中存在的问题和不足，进一步压实压严责任、创新工作思路、真抓实干推进，确保全面完成年度各项目标任务。

2.紧盯目标，加速推进。要坚持问题导向、目标导向、结果导向，全力集中攻坚、定点突破、高效推进，对推进较慢的事项，要重新制定详细的工作推进计划和目标责任清单，抓紧推进落实；对目前还没有确定建设方案的事项，各责任单位要主动谋划，迅速拿出建议方案提请县政府研究；对存在要素瓶颈制约的事项，要积极争取多方资金投入，确保各项任务推进顺利。

3.加强督导，严格奖罚。各责任单位要建立健全督查工作责任制，把县政府重点工作任务具体分解、责任到人，切实履行抓落实的主体责任。县政府督查室要对县政府重点工作实行跟踪督办、定期通报，对工作积极主动，目标任务达到序时进度的责任单位，在年终绩效考评时予以加分；对工作迟缓、措施乏力，目标任务达不到序时进度的责任单位在年终绩效考评时予以扣分；对工作推诿、作风飘浮影响县政府重点工作推进的责任人，县政府将依纪依规予以严肃追责问责。

附件：2021年县政府重点工作任务1-7月进展情况一览表
 
                                    华容县人民政府办公室

2021年8月17日

抄送：县委各部门，县人武部。

    县人大常委办，县政协办，县人民法院，县人民检察院。
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