附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称：          园舍改造项目      
项目单位：        华容县第二幼儿园      
主管部门：         华容县教育体育局       
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期： 2022 年 10月 9日
华容县财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	丰韵
	联系电话
	13874042393

	项目地址
	华容县第二幼儿园
	邮  编
	414200

	项目起止时间
	2021年     1月起至       2021 年     12月止

	计划安排资金
（万元）
	129.55
	实际到位资金
（万元）
	129.55
	实际支出
（万元）
	129.55
	结余
（万元）
	0

	其中：中央财政
	56
	其中：中央财政
	56
	其中：中央财政
	56
	其中：中央财政
	0

	省财政
	45.45
	省财政
	45.45
	省财政
	45.45
	省财政
	0

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	28.1
	县市区财政
	28.1
	县市区财政
	28.1
	县市区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	园舍改造
	129.55
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	129.55
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	完成活动室、盥洗室改造项目
	按预期目标全部完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	活动室、盥洗室改造
	2栋
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	2021年9月
	
	2021年9月完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	改善办园条件
	
	改善办园条件

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	符合国家环保标准
	
	符合国家环保标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	教师满意度
	
	99%

	
	
	
	家长满意度
	
	99%

	绩效自评综合得分
	99%

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	傅刚
	园长
	华容县第二幼儿园
	

	丰韵
	副园长
	华容县第二幼儿园
	

	陈苗
	后勤主任
	华容县第二幼儿园
	

	评价组组长（签字）：         
                     同意上报

                                                              年   月   日

	项目单位意见：
同意上报

                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：
                      同意上报
                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）： 陈苗                     联系电话：17343701337
	
华容县第二幼儿园2021年度园舍改造专项经费绩效评价自评报告
（一）项目基本概况
根据有关文件精神，我校认真组织对2021年度校舍维修改造项目工作进行了自评，认为我校精心组织，统筹安排，狠抓落实，校舍维修改造工程项目顺利完成目标任务。
（二）项目资金使用及管理情况
2021年我园实施园舍改造项目1个，投资129.55万元，改造面积625多平方米。本项目的实施完成是推进教育办园水平提升的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固学前教育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。
（三）项目组织实施情况
1、项目立项，规划情况
2020年底接到我园立项申请后，教体局计财股会同县财政，组织相关业务股室工作人员组成项目核验小组，深入到我园进行全面核查。本着安全、经济、实用的原则，在前期摸排、核查、论证的基础上，结合上级下达的投资计划，报请局党委会研究，制定2021年度园舍改造项目投资计划。
2、项目“四制”执行情况
按照有关文件规定，项目建设严格执行“四制”和“五统一”制度，做到“七严格”即严格招投标程序、严格建设标准、严格工程验收程序、严格控制合同价款、严格资金审计和拨付、严格项目建设资料归档、严格施工工期管理。
3、项目建设管理情况
严格工程监管。我园成立“三人小组”配合监理人员加强施工过程管理，对建设项目实施24小时无缝隙监管。
严格资金管理。严禁调整变更项目；严格账务处理，实行“三专”管理，即“专户管理、专账管理、专人管理”；按合同约定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚到支出现象。
实行公示制度。我园充分利用宣传栏、黑板报、主题班会、家长会等多种形式开展教育民生工程宣传，提高学生及家长的参与度，让此项民生工程政策深入民心。
4、 项目建设进度。截至2021年9月底，1个园改造项目已全部竣工验收，已进行决算审计和项目移交。项目建设进度超于序时进度。
（四）综合评价情况及评价结论
华容县第二幼儿园2021年度园舍改造项目，经过努力，已于8月25日提前完成任务，给幼儿、教师一个良好的学习、工作环境。我园从8月27日开始验收，8月28日已全部验收完毕。根据《2021年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分98分。
（五）主要经验及做法、存在问题和建议
项目完工后要认真落实项目建后管养制度，严格落实《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》文件要求，加强对“教育民生工程”建成项目的使用、管理、维护工作，管养工作实现常态化、规范化，使建成项目不出现变更用途和闲置浪费现象。
今后我们将进一步强化教育民生工程谋化选择、标准设计、建后管养和绩效管理，不断推进精准化、精细化、长效化实施，切实增强师生获得感。

华容县第二幼儿园
2022年10月9日



附件3-2
项目支出绩效评价指标体系
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理
	25

	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	1 构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	[bookmark: _GoBack]项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	生态
效益
	8
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	98



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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