附件5
2022年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	欧洲投资银行贷款湖南森林提质增效示范项目

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1575
	1575
	1575
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1575
	1575
	1575
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	规划面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。
	完成全县面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	实施面积（公顷）
	　1544.34
	　1199.44
	　4
	　3
	自验收对要求返工面积未上报。

	
	
	
	标识牌（块）
	　10
	　5
	　3
	　3
	分年度设立

	
	
	
	瞭望塔（座）
	　1
	　1
	　3
	　1
	　

	
	
	质量指标
	省级验收合格率（%）
	95　
	　100
	　10
	　10
	　

	
	
	
	工程建设质量评价
	　良好
	　良好
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	开工时间
	　2021.10
	　2021.10
	　4
	　4
	　

	
	
	
	完工时间
	　2022.5
	　2022.5
	3
	　3
	　

	
	
	
	自查验收
	　2022.7
	　2022.7
	　3
	　10
	　

	
	
	成本指标
	苗木采购（万株）
	　17.25
	　17.25
	　5
	　10
	　

	
	
	
	劳动力工价（元/天）
	　150
	　150
	　5
	　1
	　

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	农民增收（万元）
	　2080.9
	　2080.9
	　3
	　3
	　

	
	
	
	劳动力工价（元/天）
	　150
	　150
	　3
	　3
	　

	
	
	社会效
益指标
	劳动力就业（个）
	　138725
	　138725
	　3
	　3
	　

	
	
	
	改善区域经济环境
	　良好
	　良好
	　3
	　3
	　

	
	
	
	促进生态文化建设
	　良好
	　良好
	　3
	　3
	　

	
	
	生态效
益指标
	涵养水源（吨/公顷）
	　8000
	　8000
	　3
	　3
	　

	
	
	
	保育土壤
	削减侵蚀性降雨
	　削减
	　3
	　3
	　

	
	
	可持续
影响指标
	固碳释氧
	　持续
	　持续
	　3
	　3
	　

	
	
	
	净化空气
	　持续
	　持续
	　3
	　3
	　

	
	
	
	防风固沙
	　持续
	　持续
	　3
	　3
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度
指标
	提高区域居民生活水平满意度（%）
	　90%
	　95%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	100
	　99
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。
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2022年度华容县林业局欧洲投资银行贷款
湖南森林提质增效示范项目
支出绩效自评报告











部门（单位）名称：华容县林业局
2023年7月7日
（此页为封面）


2022年度华容县林业局欧洲投资银行贷款
湖南森林提质增效示范项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况。
1、主要建设内容
2022年，全县共规划面积1038.7公顷、小班124个（其中：珍贵树种改培433.3公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育99.5公顷、中幼林抚育366.7公顷、林下种植60公顷），森林保护设施管护房建设240平方米、瞭望塔1座、保护标识牌10块。
2、实施情况
2022年，实施营造林面积693.8公顷（其中珍贵树种改培324.7公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育94.3公顷、中幼林抚育130.4公顷、林下种植60公顷），实施森林资源管护设施管护房建设120平方米、瞭望塔1座、保护标识牌5块。实施抚育面积505.64公顷，其中：2021年度现有林改培抚育面积382.26公顷，2020年度新造林抚育面积123.88公顷。
3、资金投入和使用情况
2022年下达资金1575万元，我局严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率100%、到位率100%、使用合格率100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、总体目标
坚持近自然、多功能、全周期的先进营造林理念和科学的生态保护修复技术措施，建设植物多样、绿树成荫、景观别致、特色靓丽的森林生态景观，促进生态文明建设。通过调整森林结构，提升森林质量，探索与示范森林质量提升和多资源利用的模式及方法，促进华容林业的可持续发展。
2、阶段性目标
增加森林面积和碳汇，应对气候变化；提升森林质量，持续用材，丰富森林结构和提升森林的生态景观价值与林业产业经济价值；增强水土保持、防风固土功能。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的，是为了了解绩效目标完成情况，是否发生偏离，对出现较大偏差的方面进行分析、调整。绩效评价范围，为林业项目资金的建设内容。
(二)绩效评价由项目实施股室及单位自主实施，即“谁支出、谁自评”；绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度；
各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。
(三)绩效评价工作过程。我局针对该项目，成立专门的自评小组，客观真实的开展绩效自评工作。
三、综合评价情况及评价结论 
经过绩效自评，该项目绩效目标已完成，未发生偏离，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。有关法律法规的明确规定；经过局党委班子集体决议，通过了财政预算审批下达资金。
(二)项目过程情况。在全县4个乡镇、2个国有林场开展项目，该项目资金及时到位，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。
(三)项目产出情况。全县共实施面积1199.44公顷。其中营造林面积693.8公顷（其中珍贵树种改培324.7公顷、人工促进天然更新34.4公顷、珍稀乔灌混交造林50.0公顷、大径材培育94.3公顷、中幼林抚育130.4公顷、林下种植60公顷），实施森林资源管护设施管护房建设120平方米、瞭望塔1座、保护标识牌5块。实施抚育面积505.64公顷，其中：2021年度现有林改培抚育面积382.26公顷，2020年度新造林抚育面积123.88公顷，项目资金使用的预定目标如期完成。
(四)项目效益情况。带动林区周边就业，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，涉及职工和周边群众满意度95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无



6、 其他需要说明的问题
无


