附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称：禹山镇农村户厕改（新）建三格式化粪池项目
项目单位：禹山镇人民政府
主管部门：禹山镇人居环境整治指挥所
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期： 2022  年 10 月 10 日
华容县财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	蔡锦勇
	联系电话
	13787841218

	项目地址
	罗家嘴村、华兴村、南竹村、终南村、砂山村、南山村、鱼口村、松树岭村
	邮  编
	

	项目起止时间
	2021年  7   月起至 2021  年  12  月止

	计划安排资金
（万元）
	67
	实际到位资金
（万元）
	67
	实际支出
（万元）
	67
	结余
（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	新建三格式化粪池
	67万
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	67万
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	完成850户农村户厕改厕
	完成850户农村户厕改厕

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	改厕户数
	850
	850

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	三格式化粪池改建
	850
	850

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	2021年11月31日
	2021年11月31日

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	≤67万元
	67万元

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	可持续影响
指标
	长效管护
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	户用卫生厕所率
	≥90%
	95%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	生活污水排放
	≤5%
	5%

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥100%
	98%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	蔡锦勇
	党委委员
	禹山镇人民政府
	

	危国梁
	人居环境整治指挥所副主任
	禹山镇人民政府
	

	刘文浩
	人居环境整治指挥所副主任
	禹山镇人民政府
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：  蔡锦勇                   联系电话：13787841218
	五、评价报告综述（文字部分）
为贯彻落实中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》文件精神，深入推进我县农村人居环境整治，根据省、市、县统一安排，2021年我镇需完成850口农户卫生厕所改（新）建、完成2座农村公共厕所建设任务。
禹山镇农村户厕改（新）建工作由禹山镇党委、政府牵头，镇农村人居环境整治指挥所办公室协调指导，由村委组织实施，明确专人负责，镇改厕成员单位按分工各司其职，统筹推进，将农村户用卫生厕所率推进至90%以上。
我镇以整村、整组推进为主，以东湖沿线村为重点，以生活污水防治为工作目标，高质量开展户厕改建工作。一是严格落实改厕方案。根据任务安排镇改厕工作领导小组将任务下达至各村，终南村改建301户，松树岭村改建125户，砂山村改建129户，罗家嘴村改建71户，华兴村改建121户，南山村改建41户，鱼口村改建54户，南竹村改建8户。认真开展首厕合格制培训，现场讲解改厕技术要点，明确改厕质量。经党委、政府研究决定，我镇改厕施工均由村委负责，禁止外包，总支书记为第一责任人，村分管负责人为直接责任人，村干部作为监工，每改一户，验收一户，验收合格后再打面板；二是大力宣传改厕优势、改厕质量。以2020年改厕满意度高为基础，积极引导农户筹工筹劳，发动群众参与施工；三是强化上下沟通，重视农户意见。镇人居环境整治指挥所严格落实改厕程序，按照先宣传摸底，再由农户申请，改厕队伍现场确认后进行改厕。指挥所定期开展督查，重点查看改厕质量及农户满意度，确保做到改厕一户，合格一户，满意一户。
截至11月底我镇全面完成户厕改建预定目标850户，各改厕村完成任务后，先自我进行验收，农户签字同意，后向镇指挥所申请验收，再由镇指挥所统一报县指挥部验收。经各级验收，我镇850户农户厕所改建全部合格，农户满意度高。
我镇农村户厕改建工作推动了农民传统卫生习惯的改变，让农村生活环境发生了巨大变化，如今家里有卫生厕所，村子有了专人保洁，“越来越多人养成了爱护环境卫生的好习惯”。



[bookmark: _GoBack]附件3-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理
	25

	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	生态
效益
	8
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	100



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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