


华容县教育体育局

关于开展2019年教育建设项目专项督查的

通            知
各相关学校：

暑假期间是教育建筑施工质量、安全生产的关键时期，为切实加强我县教体系统政府投资项目施工现场质量、安全监管，有效防范和遏制质安事故发生，确保全县教育项目建设管理规范、质量达标和施工安全，加快项目建设进程，经研究，决定开展2019年全县教育建设项目专项督查，现将有关事项通知如下：

一、督查安排

1.督查时间：8月12日-16日。

2.督查人员：由财政局、住建局、教体局相关人员组成联合督查组。
3.督查方式：

督查人员将分成两组，同时对全县各项目学校进行分组督查。项目学校分组如下：

第一组：治河渡、北景港、新河、鲇鱼须、万庾、禹山、插旗、注滋口、团洲、县四中。

第二组：三封寺、章华、东山、操军、梅田湖、实验小学、进修附中、城关中心小学、黄湖小学、特教学校。

二、督查内容

1.工程进展情况。对2019年所有建设项目，包括校舍维修改造、为民办实事项目校（园）、学前教育园舍改造、“大班额”奖补专项资金建设项目等逐一实地查看。

2.项目建设档案、资料归集情况。对所有项目建设的计划、审批程序、施工方案、招投标、合同及建设过程中的工程质量、材料验收、安全文明施工情况、工程进度、施工日志等情况进行督查。

3.安全施工与质量情况。

三、相关要求

1.做好迎检准备。请相关单位认真整理好相关档案资料，学校校长和分管后勤的副校长需全程参与本单位的督查工作。

2.督查组对检查中发现的问题应发出文字整改通知书，责令项目学校按相关规定整改到位。

3.建设单位应按督查组的整改要求督促施工企业整改到位，并文字报计财股项目办。

附件：2019年教育建设项目专项督查情况记载表
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附件：

2019年教育建设项目专项督查情况记载表

	项目名称：   
	督查时间： 


1.建设资料（建设单位）：                       督查人： 
	项目

计划
	申报审批
	施工图纸（或方案）
	预算书（财评）
	中标书
	施工合同
	施工日志

（现场负责人）
	隐蔽工程

记录（图片）

	
	
	
	
	
	
	
	


2.工程质量（施工单位）：                      督查人： 

	工程受监或监理情况
	主要材料是否有出厂合格证及试验报告
	按图施工情况
	关键部位验收情况
	施工质量评价

（含需整改内容）

	
	
	
	
	


3.安全、文明施工（施工单位）：                督查人： 
	岗位人员

在岗情况
	安全设施及防护情况
	文明施工措施
	工伤保险
	安全、文明施工评价

（含需整改内容）

	
	
	
	
	


4.工程进度（施工单位）：                      督查人： 

	合同竣工时间
	进度情况
	保证工期的施工措施
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