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插旗镇人民政府办公室
关于印发《插旗镇2023年小型农业水利设施建设实施方案》的通知

插旗镇水利服务站：
[bookmark: _GoBack]《插旗镇2023年小型农业水利设施建设实施方案》已经县人民政府同意，现下发给你单位，请认真组织实施。
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插旗镇2023年小型农业水利设施建设
实施方案

为深入贯彻上级文件精神，全面落实2023年县部所下达的沟渠疏浚工程任务，切实做好渠道疏浚工程施工前的各项准备工作，确保其工程高标准和高质量的完成，经镇政府研究决定，现就沟渠疏浚的工程任务实施方案如下：
一、组织机构
成立插旗镇小型农业水利设施建设相关组织，组织机构下设：
组  长：陈  毅
副组织：方佳立
办公室：王  飞
成  员：王立成  朱本胜  
二、建设内容
该工程建设项目为小型农业水利设施建设内容，此次工程建设对我镇西灌渠进行全面疏浚，完工后必须保证渠道畅通，确保农田水源的灌溉，渠道疏浚长度1.5KM，疏浚土方4500M3。
三、工程施工标准
该渠道疏浚底宽必须保证2.5—3米，底板高程29.5米，沟坡1:2，疏浚后的渠道必须保证整体外形美观，沟坡稳定。
四、工作要求
1.镇政府要根据项目工程情况要求认真组织实施。
2.确保工程标准和工程质量，确保疏浚沟渠的工程效益。
3.在沟渠疏浚施工中，要搞好工程质量和标准的督干。
五、完成时间
沟渠疏浚项目工程，必须在9月中旬完成工程建设任务，月底镇政府报请县部组织验收。




