

华容县农业农村局 文件 华容县财政局

华农联〔2024〕21号

华容县农业农村局 华容县财政局 关于印发《2024 华容“洞庭湖小龙虾” 优势特色产业集群项目建设实施方案》的 通 知

各相关乡镇：

为加快优势特色产业集群项目建设，根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好 2024 年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2024〕3 号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于公布 2024 年农业产业融合发展项目名单的通知》（农办计财〔2024〕10 号）、《湖南省优势特色产业集群项目管理暂行办法》（湘农联〔2022〕81 号）和《湖南优势特色产业集群 2024 年建设实施方案》（湘农联〔2024〕84 号），现将《2024 华容“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群项目建

设实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：2024 华容“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群
项目建设实施方案



2024 华容“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群项目建设实施方案

第一章 项目概况

1.1 项目背景

华容县位于洞庭湖北部，水系发达，发展小龙虾产业集群得天独厚、潜力巨大，是全国重要的小龙虾产区之一。产业发展历程可分为四个阶段：引进探索期（1994-2003 年）、稻田养殖期（2004-2014 年）、稻虾综合种养期（2015-2018 年）、产业链完善期（2019 年至今）。在政府的规划、培训、引导支持和市场的带动下，华容县小龙虾产业实现了从小到大、从弱到强、从散到集的跨越式发展，形成了区域内生产、加工、流通、销售、技术研发、公共服务等完整产业链体系，小龙虾产业是华容县推进乡村振兴、强农富民、壮大县域经济的重要特色产业，为当地经济社会发展和农民增收致富作出了重要贡献。

1.2 项目名称

2024 华容“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群项目。

1.3 主管部门

华容县农业农村局

1.4 实施主体

湖南华誉食品加工有限公司、华容县新富水产品有限

公司、华容县天星州龙虾养殖专业合作社、湖南恒利食品有限公司、华容县吉娃水稻种植专业合作社、湖南渔湘味农业科技有限公司。

1.5 建设期限

实施期限到 2025 年 7 月 31 日。

1.6 建设内容

1.6.1 养殖基地提质增效示范工程

华容县天星州龙虾养殖专业合作社将建设高标准的小龙虾良种繁育基地 600 亩，以提高种苗质量和数量，解决品种良莠不齐、病虫害防护技术不规范的问题。

华容县吉娃水稻种植专业合作社将建设特色高效标准化稻虾种养示范基地 800 亩，推广稻虾共生的标准化提质改造和养殖模式，为全省小龙虾产业链提供示范样板。

1.6.2 加工流通体系建设工程

华容县渔湘味食品有限公司与湖南恒利食品有限公司将分别承建两个集采集配中心，确保鲜虾快速集散和市场流通，保障收购销售渠道和市场信息畅通。

湖南华誉食品加工有限公司将承建小龙虾加工提质提升项目，提升精深加工能力，开发多样化产品，提高产业链附加值。

1.6.3 品牌体系建设

华容县新富水产品有限公司将承建品牌体系培育建设

工程，培育小龙虾品牌，加强电商网络销售推广，形成品牌示范效应，引导当地企业形成品牌集群。

第二章 建设方案

2.1 建设总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，全面落实湖南省委、省政府水产产业培育洞庭湖区水产重点链的决策部署，锚定建设农业强省目标，践行大农业观、大食物观，“稳稳端牢中国粮、做优做香湖南饭”。立足资源禀赋和产业基础，补短板，强弱项，重点抓好繁育基地提质增效、加工流通体系建设、品牌建设、经营服务主体培育及支撑服务体系建设“五大工程”，以新质生产力驱动为抓手，推动小龙虾产业生态化、规模化、标准化、信息化，将洞庭湖小龙虾产业打造成为全国现代农业高质量发展样板。

2.2 建设内容

拟安排承担实施 3 个方向 6 个子项目。其中高标准虾苗繁育基地安排 1 个项目，特色高效种养模式示范基地安排 1 个项目，集采集配中心建设安排项目 2 个，精深加工和副产物综合利用安排 1 个项目，品牌体系培育建设安排 1 个项目，具体实施建设项目及建设内容详见下表。

华容县洞庭湖小龙虾 2024 年-2025 年建设项目建设内容表

序号	子项目名称	建设主体		建设内容
		单位名称	单位性质	
一	养殖基地提质增效示范工程			
(一)	高标准良种虾苗繁育基地			
1	华容县天星洲龙虾养殖专业合作社小龙虾良种繁育基地建设项目	华容县天星洲龙虾养殖专业合作社	国家级农民专业合作社	项目对 600 亩龙虾种苗基地升级改造，引进种苗 30000 斤。建设人工繁育温棚 13000 平方米，升温棚 1200 平方米,配套排水系统改造及进排水机埠 1 套。
(二)	特色高效种养模式示范基地			
1	华容县吉娃水稻种植专业合作社高效种养殖示范基地建设项目	华容县吉娃水稻种植专业合作社	农民合作社	项目总面积为 800 亩，对 800 亩虾田进行整理改造，9000 米灌排渠清淤，作业道 3000 米，配套产品追溯系统、智能灌溉排水设施 1 套、智能增氧机 30 台，饲料投放无人机 2 台，购置虾苗 64000 斤。
二	加工流通体系建设工程			
(三)	集采集配中心建设			
1	湖南恒利食品有限公司小龙虾集散中心建设项目	湖南恒利食品有限公司	其他企业	建设收购车间 500 m², 蒸煮车间 700 m², 加工车间 900 m², 单冻车间 400 m², 包装车间 300 m², 冷库 1000 m²。购置两套总收购线，4 套主筛滚筒，5 套复筛滚筒，4 条 6 米×0.8 捡虾传送台，4 台套自动电子秤。3 台套储虾桶规格 7 米×3 米，3 台套 9 米×1.2 米清洗机，3 台套 7 米×1.2 米蒸煮机，3 台套 7 米×1.2 米常温机，3 台套 9 米×2 米冰池机。9 条 21 米×1.2 米自动除虾壳工作台。自动化 800 吨/天污水处理设备。6 吨链排锅炉一台。小龙虾新产品加工设备。

2	湖南渔湘味农业科技有限公司小龙虾集散中心建设项目	湖南渔湘味农业科技有限公司	其他企业	建设 1200 m ² 集采中心,购置小龙虾自动清洗分级设备、自动分拣设备、分选台、小龙虾新产品加工设备 1 套,新建-42° 低温冷库 7200m ³
(四) 精深加工和副产物综合利用				
1	湖南华誉食品加工有限公司小龙虾加工提质提升项目	湖南华誉食品加工有限公司	市级龙头企业	建设钢结构厂房 8000 平方米,预处理车间装修 2500 平方米,无尘车间装修 5500 平方米,污水处理站扩容 2 台,小龙虾产品研发试验室,双螺旋单体速冻机 1 台,电动叉车 2 台、蒸汽锅炉 2 台;双螺旋单体速冻机(5 吨/小时)、双螺旋单体速冻前冰水槽(5 吨/小时)、蒸汽锅炉(6 吨/小时)、龙虾筛选分级机 2 套、虾壳自动输送装车机 1 台、隧道单体速冻提升机 1 台、制冰机(5 吨/24 小时)和 600 个冷库货架,同时对现有 1000KV 变压器进行增容
三	小龙虾品牌建设			
(五) 品牌体系培育建设				
1	华容县新富水产品有限公司小龙虾品牌线上推广体系建设项目	华容县新富水产品有限公司	市级龙头企业	打造“虾闯洞庭”小龙虾品牌,打造线下华容小龙虾店 1000 m ² ,购置直播间设备 3 套,电气及加工设备 1 套,展示华容小龙虾产品,并在京东、天猫、融 E 购电商平台开设线上旗舰店,开展直播带货,推广华容小龙虾产品,开展品牌广告宣传推介活动 10 期次,加强与电视台等媒体的合作,在 G234 国道、高速路两旁投放广告宣传,参加各类展示展销会议,形成品牌示范效应,引导当地企业形成品牌集群。

2.3 建设目标

主导产业不断壮大。通过主导产业供给体系的改造升级,主导产业的优势得到进一步强化。主导产业全产业链总产值达到 40

亿元以上，小龙虾养殖面积达到 40 万亩以上（其中，稻虾共生面积 35 万亩以上），产量达到 6 万吨，主导产业加工转化率达到 80%以上，加工产值达 16.8 亿元以上。

设施装备配套完善。稻虾种养基础设施进一步改善，养殖水平显著提高，生产标准化水平大幅提升，主导产业发展的基础进一步夯实。小龙虾初加工、精深加工水平不断提升，加工能力不断提高。

科技支撑有力提升。与科研单位的合作关系更加紧密，科技创新取得积极进展，新品种、新技术、新装备广泛应用，科技对产业发展的贡献率不断提高。计划开发小龙虾精深产品 10 个以上。

绿色发展成效突出。生态环境进一步改善，绿色生产模式广泛应用，可持续发展能力显著增强。集群区域内化肥、农药利用率分别达到 48%和 50%，养殖尾水处理达到 80%以上，研究开发废弃虾壳处置项目。

联农带农作用显著。搭建农村双创孵化平台，促进农民创业创新，加快认定和培育一批新型经营主体，构建农户、企业及科研服务机构利益共同体。集群区域联结农户 16000 户，联结面积达到 8 万亩以上，订单收购面积达到 8.5 万亩以上。

惠农助农更趋广泛。在推动小龙虾产业发展的同时，实施一系列扶贫助农措施，确保产业发展成果惠及更广泛的农民群体。一是提供技术培训和资源支持。为农民提供小龙虾养殖和稻虾共生种养技术的培训，提高他们的生产技能和管理能力。同时，提供必要的种苗、饲料和设备支持，降低农民的生产成本。二是建

立稳定的市场渠道。通过建立稳定的销售渠道和订单农业模式，保障农民的产品能够以合理的价格销售，增加农民的收入。三是推广绿色生产模式。鼓励农民采用环保和可持续的养殖方法，减少化肥和农药的使用，提高生产效率，同时保护生态环境。四是完善农村基础设施。加强农村道路、水利、电力等基础设施建设，改善农民的生产和生活条件。五是实施精准扶贫项目。识别贫困户，为他们提供特别的支持措施，如免费技术培训、生产资料补贴等，帮助他们脱贫致富。六是促进农民参与产业链发展。鼓励和支持农民参与到小龙虾产业链的各个环节，如养殖、加工、销售等，让他们成为产业发展的受益者。通过这些目标和措施的实施，让华容县的小龙虾产业不仅能够实现经济效益的提升，还能够带动社会效益的增长，实现产业发展和社会责任的双赢。

第三章 项目资金筹措与使用

3.1 投资估算

项目总投资 5400 万元，养殖基地提质增效示范工程项目投资 900 万元，占总投资 16.67%；加工流通体系建设工程投资 4050 万元，占总投资的 75%；小龙虾品牌建设工程投资 450 万元，占总投资的 8.33%。

3.2 资金筹措

项目总投资 5400 万元，其中，中央财政资金 1200 万元，地方配套资金 600 万元，自筹资金 3600 万元，中央资金、地

方配套资金、自筹资金比例为 1： 0.5： 3.0。

3.3 资金使用及管理

严格根据《农业农村部财政部关于开展优势特色产业集群建设的通知》（农办计财〔2020〕7号）、《财政部农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于做好2024年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财〔2024〕3号）和《湖南省优势特色产业集群项目管理暂行办法》（湘农联〔2022〕81号）的相关要求使用管理（详见附表）。建立完善的财务制度，切实加强项目资金的管理和使用，确保项目资金安全。按照项目资金使用方案，严格规范每笔资金拨付手续，加大资金使用日常监管力度，确保每笔资金专款专用。采取报账制，做到专人管理、专账核算、专款专用。资金规范操作、严格管理、落到实处，发挥资金应有的作用。

第四章 项目组织实施与管理

4.1 组织领导

成立项目建设工作领导小组，由分管副县长担任组长，县农业农村局、县财政局等相关职能部门主要负责人任成员，确保项目的高效协调和决策。主要职责包括：

制定战略规划：负责制定产业集群的长远发展规划，明确目标和里程碑，确保项目符合国家和省级的发展战略。

协调资源整合：统筹县内外资源，包括资金、技术、人才等，为产业集群的建设提供全方位的支持。

解决重大问题：对于项目实施过程中出现的重大问题和重要事项，及时召开会议，制定解决方案。

监督实施进度：定期检查项目进度，确保各项工作按计划进行，及时调整策略以应对可能出现的挑战。

促进政策支持：与上级政府沟通，争取更多政策和资金支持，为产业集群的发展创造良好的外部环境。

推动产学研合作：推动与科研机构 and 高等院校的合作，促进科技成果转化，提升产业集群的核心竞争力。

建立监测评估机制：建立一套完善的监测评估机制，定期评估项目效果，确保项目的可持续发展。

4.2 项目实施管理

华容县农业农村局作为项目主管单位，根据具体实施方案，督导项目实施主体在建设期内高质量完成项目建设任务。及时建立工作台账，掌握和调度各实施主体项目实施进展情况；定期上报产业集群项目进展情况，以及反映推进过程中存在的难点和困点，确保实施主体高效有序推进项目建设。

4.3 项目验收

产业集群项目验收工作由县农业农村局、县财政局共同组织，县农业农村局具体负责，实行县级自验、市州复核、省级抽查制度。按照完工一个、验收一个的要求，及时对各具体项

项目建设情况进行验收，加快推进项目整体建设进度。县级验收完成后，应形成县级验收报告，并向市州申请复核验收。市州验收复核后形成市州项目整体验收报告并报省农业农村厅、省财政厅。市州、县市区两级在组织项目验收时，可以邀请第三方机构进行评估。市州本级具体项目由市州农业农村局、财政局组织项目验收，形成项目验收报告。

4.4 资金拨付

由企业实施的项目，在确保财政资金安全的前提下，采取中期验收、按进度拨付国省两级财政补助资金的方式，在县级验收合格后，及时足额给予拨付。由行政单位或事业单位承担实施任务的子项目，资金支付方式按照有关规定执行。

4.5 技术服务

建立技术指导团队：县农业农村局将组建一支由专家和技术人员组成的技术指导队伍。负责研究小龙虾养殖的最新技术，解决养殖过程中的技术难题。

开展技术培训：定期举办技术培训班，提高农户和企业员工的技术水平。培训内容包括小龙虾的养殖技术、病害防治、水质管理等。

推广新技术应用：鼓励农户和企业采用新技术、新装备，提高养殖效率和产品质量。

建立示范基地：在养殖效益好、管理水平高的农户或企业中，建立一批小龙虾养殖示范基地。带动周边农户提升养殖技

术。

促进产学研合作：加强与高校和科研机构合作，将科研成果转化为生产力，推动小龙虾产业的科技进步。

建立技术咨询服务体系：设立技术咨询热线和在线服务平台，为农户提供及时的技术支持和咨询服务。

实施科技成果转化：鼓励和支持科研机构和企业合作开发新产品，将科研成果转化为实际生产力，提高小龙虾产业的整体技术水平和市场竞争力。

附件

2024 华容“洞庭湖小龙虾”优势特色产业集群项目资金使用分配表

序号	建设主体		建设内容	计划投资总额（万元）		
	建设县	单位名称 单位性质		其中：中央财政资金	合计	中央财政整合配套资金 地方统筹整合配套资金 自筹资金
一	养殖基地提质增效示范工程					
(一)	高标准良种虾苗繁育基地					
5	华容县	天容县星洲龙虾养殖专业合作社	中央财政资金对人工繁育温棚13000平方米、升温棚1200平方米、配套排水系统改造及进排水机埠1套，养殖智能化系统进行补助	600亩龙虾种苗基地升级改造，引进种苗30000斤	450	10050300
(二)	特色高效种养模式示范基地					
15	华容县	华容县吉娃娃水稻种植专业合作社	中央财政资金对800亩虾田养殖设施整改（整理改造主要包括9000米灌排渠清淤，以确保其稳定性和流通效率，同时在田埂上或虾塘沟旁安装遮阴设施等），智能灌溉排水设施1套（该系统利用水位传感器实时监测虾田内的水位变化，水质监测与调控系统，自动控制调节）等进行补助。	对800亩虾田养殖设施整改，作业道3000米（田埂的加宽、加高、加固），配套产品追溯系统、智能增氧机30台，饲料投放无人机2台，购置虾苗64000斤。	450	10050300

序号	建设县	建设主体		建设内容		计划投资总额（万元）			
		单位名称	单位性质	其中：中央财政资金用于	其中：地方整合及自筹	合计	中央财政资金	地方整合配套资金	自筹资金
28	华容县	湖南恒利食品有限公司	企业	中央财政资金对冷库 1000 m ² （约 5000m ³ ），两套总收购线，4 套主筛滚筒，5 套复筛滚筒，4 条 6 米×0.8 米捡虾传送带，4 台套自动电子秤。3 台套储虾桶规格 7 米×3 米，3 台套 9 米×1.2 米清洗机进行补助	收购车间 500 m ² ，蒸煮车间 700 m ² ，加工车间 900 m ² ，单冻车间 400 m ² ，包装车间 300 m ² ，设备包括 3 台套 7 米×1.2 米蒸煮机，3 台套 7 米×1.2 米常温机，3 台套 9 米×2 米冰池机。9 条 21 米×1.2 米自动除虾壳工作台。自动化 800 吨/天污水处理设备。6 吨链排锅炉一台。产品加工设备等等。	900	200	100	600
29	华容县	湖南渔湘味农业科技有限公司	企业	中央财政资金对自动清洗分级设备、自动分拣设备、包装设备、分选台、低温冷库 7200m ³ 进行补助	建设 1200 m ² 集采中心，小龙虾新产品加工设备 1 套。	900	200	100	600

序号	建设县	建设主体		建设内容		计划投资总额（万元）			
		单位名称	单位性质	其中：中央财政资金用于	其中：地方整合及自筹	合计	中央财政资金	地方整合资金	自筹资金
(四)	精深加工和副产物综合利用								
40	华容县	湖南华誉食品加工有限公司	企业	中央财政资金将用于购置双螺旋单体速冻机（5吨/小时）、双螺旋单体速冻前冰水槽（5吨/小时）、蒸汽锅炉（6吨/小时）、龙虾筛选分级机2套、虾壳自动输送装车机1台、隧道单体速冻提升机1台、制冰机（5吨/24小时）和600个冷库货架，同时对现有1000KV变压器进行扩容，并升级生产车间计量管理系统等设备设施进行补助。	年产3000吨小龙虾精深加工熟食生产线1条。钢结构厂房8000平方米，预处理车间装修2500平方米，无尘车间装修5500平方米，污水处理站扩容2台，小龙虾产品研发试验室，双螺旋单体速冻机1台，电动叉车2台、蒸汽锅炉2台等。	2250	500	250	1500

序号	建设县	建设主体		建设内容		计划投资总额（万元）			
		单位名称	单位性质	其中：中央财政资金用于	其中：地方整合及自筹	合计	中央财政资金	地方整合资金	自筹资金
三	品牌建设工程								
(五)	品牌体系培育建设								
46	华容县	华容县新富水产品有限公司	市级龙头企业	中央财政资金对购置直播间设备3套，电气及加工设备1套，展示华容小龙虾产品，并在京东、天猫、融E购电商平台开设线上旗舰店，开展直播带货，推广华容小龙虾产品，开展品牌广告宣传推广活动10期次，加强与电视台等媒体的合作，在G234国道、高速公路两旁投放广告宣传进行补助。	中央财政资金对购置直播间设备3套，电气及加工设备1套，展示华容小龙虾产品，并在京东、天猫、融E购电商平台开设线上旗舰店1000 m²，开展品牌推广宣传推介活动等参加各类展示展销会议，形成品牌示范效应，引导当地企业形成品牌集群。	450	100	50	300

